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TRIBUNAL DE CUENTAS

{Que valoracion merece la gestion de RENFE VIAJEROS parala

adquisicion de trenes de acho metrico y alpinos?

:El {Que es RENFE VIAJEROS? {Por queé se han fiscalizado?
-

Es una sociedad mercantil estatal que forma

parte del Grupo Renfe. Su objeto social es la Las relevantes incidencias en la ejecucion de la
prestacion de servicios de transporte de viajeros contratacion del suministro de trenes de
por ferrocarril, nacionales e internacionales. ancho métrico (AM), conocidas publicamente
A efectos de la LCSP no tiene la consideracion de en 2023.

poder adjudicador.

La fiscalizacion de la contratacion por RENFE VIAJEROS de

trenes de ancho metrico y alpinos
\D ’ . ” . .
a@)s ;Queé se ha analizado? @) ;Con qué objetivos?

( i ) > Verificar el cumplimiento de las
/ Ambito objetivo \ Ambito / P

subjetivo obligaciones de rendicion de informacion
Los contratos formalizados RENEFE contractual al Tribunal.
por RENFE VIAJEROS para VIAJEROS » Analizar la preparacion, adjudicacion y
la adquisicion y > < formalizacion de los contratos, y su
mantenimiento de trenes . sometimiento a los principios de legalidad

. X Ambito .,

destinados a vias de AM y y buena gestion.

temporal

alpinos y su ejecucion. » Analizar la legalidad y el principio de buena

\ / L 2020 - 2024 y \ gestion en la ejecucion de los contratos. /
Conclusiones 7‘" Recomendaciones

* Los pliegos para el suministro de trenes de AM A RENFE VIAJEROS:
contenian unas prescripciones técnicas de

imposible ejecucion, por lo que incurrian en » Es necesaria una mejora significativa de sus
causa de resolucion y en un posible vicio de procedimientos internos de gestion, debiendo
nulidad de pleno derecho. contemplar con caracter obligatorio la solicitud

« RENFE VIAJEROS no solicité informacién de previa de informacién de ADIF, en su condicién
ADIF antes de elaborar los pliegos ni consulté de administrador de la infraestructura ferroviaria, en
sus propias bases de datos, lo que supuso una falta todo lo que resulte necesario para la planificacion
de diligencia que tuvo importantes consecuencias. de su actividad contractual y la preparacion

de sus contratos, con objeto de evitar
sobrecostes y demoras en la ejecucién que son
evitables con la simple observancia de la diligencia
debida y que no redundan en una mejora de la
calidad ni de la seguridad del servicio ferroviario que
ha de prestar.

* La modificacién del contrato para la adquisicion
de trenes de AM no es ajustada a derecho.

* El contrato para el suministro de trenes alpinos
no se ha ejecutado en ninguno de sus hitos por
las obras de remodelacion que ADIF esta
realizando sobre las vias por las que han de circular.

* RENFE VIAJEROS no consulté con ADIF antes

. o . A% @
de realizar la licitacion del suministro, lo que supone Informe niim.1.680 b ‘F X
.1e . . poagtl e Ly ol s
una falta de diligencia en su gestion. de fecha 28.05.2026 |\ i el. AR T
* Se ha modificado tacitamente el contrato, Ef‘,,,:_aé:,
contraviniendo el principio formal de la contratacién (O et

publica.
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